

Протокол №10
заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального
образования «поселок Касторное» Касторненского района Курской области

п.Касторное

«01» ноября 2022г.

Присутствовали:

Председатель комиссии: Виниченко С.Л.-Глава поселка Касторное

Зам. Председателя: Титова Л.А. –заместитель Главы администрации

Секретарь: Захарова И.В.

Члены комиссии:

Сапрыкина О.А., Чирков Е.Я., Мартынов А.Е., Мильхерт Е.И., Ширяева Е.А., Обоянцев С.А.

Вступительное слово – Главы поселка Касторное Курской области С.Л.Виниченко «Об утверждении отчета о реализации мероприятий федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Повестка дня:

1. Утверждение отчета за октябрь месяц 2022 года о реализации мероприятий федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в поселке Касторное в 2018-2024 годы».

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня слушали С.Л.Виниченко, который рассказал членам общественной комиссии о реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и о выполнении обязательств муниципального образования «поселок Касторное» Касторненского района Курской области, связанных с обеспечением реализации мероприятий федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Отчет о реализации мероприятий утверждается общественной комиссией и размещается в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) ежемесячно.

Для размещения в системе ГИС ЖКХ данного отчета его необходимо утвердить.

Субъект РФ	Курская область
Муниципалитет	поселок Касторное
Код ОКТМО	38614151000

Общее количество контрактов на текущий год	1
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	0
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	1
Планируемая стоимость	1 374 370
Сметная стоимость	1 374 370
Законтрактованная стоимость	1 511 807
Выплаченная стоимость	1 511 807
Сумма экономии средств по контрактам	0

